

2018年 年末年始 SITC関連本船 CY OPEN / CY CUT一覧表

2017/12/25

東京 船ダイヤコードレーション 大井1-2号							
本船名	VOY	ETA	船期名	CY CUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
HANSE ENERGY	1802S	12/31	CJV6	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
SITC FANGCHENG	1744W	1/1	REX-T	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
FORMOSA CONTAINER NO. 4	1802S	1/2	CJV3	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
SITC MOJI	1802W	1/2	PBT3	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
SITC HOCHIMINH	TBN	1/2	PBT2	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
QUEZON BRIDGE	A204S	1/3	B1	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
NEW NINGZHOU 68	7060W	1/3	NKK	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
SITC BUSAN	1768W	1/4	PBT1	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
SITC LIANYUNANG	1802W	1/4	PBT2	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
TBN	TBN	1/4	SKT-W	12/28	12/22	12/28	D/B : 12/28 , OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 12/28 or 12/29 (実行台せ必要)
REFLECTION	1802S	1/7	CJV6	1/5	12/28	12/28	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/5
SITC QINGDAO	1802W	1/8	REX-T	1/5	12/28	12/28	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/5
SITC KAOSIUNG	1802S	1/9	CJV3	1/5	12/28	12/28	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/5
TBN	TBN	1/9	PBT3	1/5	12/28	12/28	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/5
SITC SHENZHEN	TBN	1/9	PBT2	1/5	12/28	12/28	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/5
JAKARTA BRIDGE	A166S	1/10	B1	1/9	12/27	12/29	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/9
NEW NINGZHOU 66	8002W	1/10	NKK	1/9	12/27	12/29	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/9
HARRIER	TBN	1/11	PBT1	1/10	12/28	1/5	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/10
SITC HOCHIMINH	TBN	1/11	PBT2	1/10	12/28	1/5	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/10
SITC QINZHOU	TBN	1/11	SKT-W	1/10	12/28	1/5	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/10
GLORY SHANGHAI	1802S	1/14	CJV6	1/12	1/5	1/10	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/12
TBN	TBN	1/15	REX-T	1/12	1/5	1/10	D/B, OPEN TOP, FLATLACK (OVER GAUGE) : 1/12
三井倉庫 (株) 青洲A-3ターミナル							
本船名	VOY	ETA	船期名	CY CUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
SITC HONGKONG	1750S	12/30	VTX2	12/28	12/22	12/28	*1 D6 cargo should be brought in CY CUT. *2 MSDS should be submitted before CY-IN. *3 D06 should be brought in CY CUT.
SITC SHANGHAI	1724S	1/8	VTX2	1/5	12/28	12/29	*1 D6 cargo should be brought in CY CUT. *2 MSDS should be submitted by Jan04. *3 D06 should be brought in CY CUT.
SITC LIAONING	1726S	1/13	VTX2	1/12	1/5	1/10	*1 D6 cargo should be brought in CY CUT. *2 MSDS should be submitted before CY-IN. *3 D06 should be brought in CY CUT.
ANNIKA	1770W	CANCEL	LKT	CANCEL	CANCEL	CANCEL	
SITC QINZHOU	1802W	CANCEL	LKT	CANCEL	CANCEL	CANCEL	
SITC BUSAN	1802W	1/10	LKT	1/9	12/28	1/5	*1 D6 cargo should be brought in CY CUT. *2 MSDS should be submitted before CY-IN. *3 D06 should be brought in CY CUT.

船名								
船名	船日新	本航回	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
HANSE ENERGY	1802S	12/30	CJV6		12/28	12/20	12/28	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC HONGKONG	1760	12/30	VTX2		12/28	12/20	12/28	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC FANGCHENG	1746	10/11	REXT		12/28	12/20	12/28	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC HOCHIMINH	1738	1/1	PST2		12/28	12/20	12/28	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
GLORY TIANJIN	1802	1/4	OPX2		12/28	12/20	12/28	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
REFLECTION	1802	1/6	CJV6		1/5	12/25	1/5	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC SHANGHAI	1724	1/6	VTX2		1/5	12/25	1/5	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC KOBE	1764	1/8	REXT		1/5	12/25	1/5	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC HOCHIMINH	1802	1/9	PST2		1/5	12/25	1/5	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC DALLIAN	1802	1/11	OPX2		1/10	12/28	1/10	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
GLORY SHANGHAI	1802	1/13	CJV6		1/12	2017/12/30 (AMのみ)	1/12	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ
SITC LIAONING	1728	1/13	VTX2		1/12	2017/12/30 (AMのみ)	1/12	REEFER & 危険品の搬入はOUT日搬入 * 特殊コンテナは、要行合せ

船日新 本航回								
船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)	
GLORY ZHENDONG	1762W	12/27	STK7	12/27	12/21	12/21	DR:12/27 SPECIAL CONTAINER:12/27	
GLORY SHENDONG	1762W	船種	T5					
GLORY GUANDONG	1763W	1/3	STK7	12/28	12/25	12/25	DR:要相換 SPOIAL CONTAINER:要相換	
GLORY FORTUNE	1801W	1/8	T5	1/5	12/28	12/28	DR:1/5 SPECIAL CONTAINER:1/8	
GLORY ZHENDONG	1801W	1/10	STK7	1/10	12/28	12/28	DR:1/10 SPECIAL CONTAINER:1/10	
GLORY SHENDONG	1802W	1/15	T5	1/12	1/5	1/5	DR:1/12 SPECIAL CONTAINER:1/15	

船日新 本航回								
船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)	
QUEZON BRIDGE	未定	01/03	B1	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
FORMOSA CONTAINER NO.4	1802S	01/03	C-V3	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
SITC NANJI	1802W	01/03	REXT/PBT3	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
HARRIER	1760W	12/29	PBT1	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
SITC BUSAN	未定	01/06	PBT1	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
SITC QINZHOU	1802W	01/04	LKT	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
JBA	未定	01/04	SKT-W	12/28	12/21	12/28	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
JAKARTA BRIDGE	未定	01/10	B1	1/9	12/27	1/5	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
SITC KAOSIUNG	1802S	01/10	C-V3	1/9	12/27	1/5	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
未定	未定	01/10	REXT/PBT3	1/9	12/27	1/5	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
EPONYMA	1802W	01/11	LKT	1/10	12/28	1/8	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
SITC QINZHOU	TBA	01/11	SKT-W	1/10	12/28	1/8	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
HARRIER	未定	01/12	PBT1	1/11	12/29	1/9	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	

(船) 日新 本航回								
船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)	
MILD TEMPO	022W	12/27	NKT6	12/28	未定	未定	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
MILD TEMPO	未定	01/03	NKT6	12/28	未定	未定	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	
MILD TEMPO	未定	01/10	NKT6	1/9	未定	未定	危険品の搬入はOUT日 特殊コンテナは要行合せ	

川崎 高岸埠頭 (株) 川崎港コンテナターミナル							
本船名	VOY	ETA	船種名	CY OUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
HARRIER	1749E/1750W	2017/12/29	PBT1	2017/12/28	2017/12/22	2017/12/26	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当受付不可 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
HANSE EMERY	1737M/1802S	2017/12/30	CJV6	2017/12/28	2017/12/22	2017/12/26	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当受付不可 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
FORMOSA CONTAINER NO.4	1731M/1802S	2018/1/2	CJV3	2017/12/28	2017/12/22	2017/12/26	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当受付不可 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
SITC QINGDAO	1771E/1772W	2018/1/4	PBT3	2017/12/28	2017/12/22	2017/12/26	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当受付不可 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
SITC QINZHOU	1728E/1728W	2018/1/5	PBT1	2017/12/28	2017/12/22	2017/12/26	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当受付不可 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
REFLECTION	1760M/1760S	2018/1/6	CJV6	2018/1/5	2017/12/30AM	2017/12/28	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当OUT日を含む3日前 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
SITC KAOSHUNG	1736M/1802S	2018/1/9	CJV3	2018/1/5	2017/12/30AM	2017/12/28	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当OUT日を含む3日前 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前
SITC BUSAN	1801E/1802W	2018/1/10	LKT	2018/1/9	2018/1/5	2017/12/29	DRY 土日祝含む7日前 消防施設当OUT日を含む3日前 非搬出はOPEN日より RF 土日祝を除く3日前

大阪 朝日新 伊調ターミナル							
本船名	VOY	ETA	船種名	CY OUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
SITC JIANGSU	1725N/1726S	2018/1/1	VTX1	2017/12/29	2017/12/25	2017/12/27	【書類OUTは12/28】 危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC GUANGXI	1723M/1724S	2018/1/8	VTX1	2018/1/5	2017/12/26	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC HEBEI	1801N/1802S	2018/1/15	VTX1	2018/1/12	2018/1/5	2018/1/10	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC KOBE	TBN	2018/1/1	REX-S	2017/12/29	2017/12/25	2017/12/27	【書類OUTは12/28】 危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC KOBE	TBN	2018/1/8	REX-S	2018/1/5	2017/12/26	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC KOBE	TBN	2018/1/15	REX-S	2018/1/15 AM	2018/1/5	2018/1/11	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC TOKYO	TBN	2018/1/1	TYS	2017/12/29	2017/12/25	2017/12/27	【書類OUTは12/28】 危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC TOKYO	TBN	2018/1/9	WDS	2018/1/5	2017/12/26	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SITC TOKYO	TBN	2018/1/15	TYS	2018/1/12	2018/1/5	2018/1/10	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
MAX MOON	TBN	2018/1/3	S7	2017/12/29	2017/12/25	2017/12/27	【書類OUTは12/28】 危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
MAX MOON	TBN	2018/1/10	S7	2018/1/9	2017/12/27	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
MAX MOON	TBN	2018/1/17	S7	2018/1/16	2018/1/10	2018/1/12	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入

朝日巴興会 南緯0-1 SINOTRANS							
本船名	VOY	ETA	船種名	CY OUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
SINOTRANS BEIJING	1751E/W	2018/1/2	TYS	2017/12/28	2017/12/20	2017/12/28	【書類OUTは12/28午前中】 危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SINOTRANS BEIJING	TBN	2018/1/8	WDS	2018/1/5	2017/12/25	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
SINOTRANS BEIJING	TBN	2018/1/16	TYS	2018/1/16	2018/1/6	2018/1/15	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入

朝上航 南緯0-3 COSCO							
本船名	VOY	ETA	船種名	CY OUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
COSCO KIKU	785W	2018/1/2	WYS	2017/12/28	12/20	2017/12/28	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入
COSCO KIKU	786W	2018/1/9	WYS	2018/1/5	12/22	2018/1/5	危険品・特殊貨物は基本的にOUT日に搬入

日東物流船 南緯0-8							
本船名	VOY	ETA	船種名	CY OUT	CY OPEN (ORY)	CY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
SITC MABOYA	1736S	12/30	CJV2	12/29	12/21	12/27	【書類OUT 12/28】 危険品・特殊コンテナはカット日搬入。
AVRA G	1801S	1/6	CJV2	1/5	12/22	12/28	ただし消防施設当貨物お問い合わせください。
SITC TIANJIN	1802S	1/13	CJV2	1/12	12/29	1/10	
PEHENG BRIDGE	A197S	12/29	B1	12/28	12/20	12/26	【書類OUT 12/28】
QUEZON BRIDGE	A204S	1/5	B1	12/28	12/20	12/26	【書類OUT 12/28】
JAKARTA BRIDGE	A168S	1/12	B1	1/11	12/28	1/9	
SITC FANGHENG	1746W	12/29	REX-T	12/28	12/20	12/26	【書類OUT 12/28】
SITC QINGDAO	1802W	1/5	REX-T	12/29	12/21	12/27	【書類OUT 12/28】
TBN		1/12	REX-T	1/11	12/28	1/9	

標準北	日東物流網							REMARK (危険品搬入、その他注意事項)
本船名	VOY	ETA	船種名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)		
KATRINA	1752W	12/29	TKS	12/28	12/20	12/28	【香櫃OUT 12/28】 危険品、特殊コンテナはカット日搬入。	
KATRINA		1/5	TKS	12/28	12/21	12/27	【香櫃OUT 12/28】 ただし消防法該当貨物はお問い合わせください。	
KATRINA		1/12	TKS	1/11	12/28	1/9		
日新 (船検ターミナル)								
SITO JIANGSU	1726M/1726S	12/31	VTX-1	12/28		12/22	危険品・リーファーは取扱いなし。特殊コンテナは都度相談。29日の遅れ搬入対応可。	
SITC GUANGXI	1728M/1724S	1/7	VTX-1	1/5		12/25	危険品・リーファーは取扱いなし。特殊コンテナは都度相談。	
SITC HEBEI	1801M/1802S	1/14	VTX-1	1/12		1/5	危険品・リーファーは取扱いなし。特殊コンテナは都度相談。	
名古屋								
本船名	VOY	ETA	船種名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)	
SITC SHENZHEN	1770W	12/29	PST2/PBT2	12/28	12/20	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28 (YANTAI向け 香櫃OUT 12/27)】	
HARRIER	1760W	12/30	PBT1	12/28	12/21	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
SINOTRANS QINGDAO	1752E/W	12/31	SKT5	12/28	12/22	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
SITC NAGAYA	1736M/1736S	1/2	GJY2	12/28	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
GLORY TIANKJIN	1741M/1802S	1/2	GPX-2	12/29	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
ISARA BHUM	????E/W	1/2	LTT	12/29	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
NEW NINGZHOU 08	7066E/7060W	1/2	NKT4	12/29	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
SITC FANGHENG	1746E/1746W	1/3	PBT3/REX-T	12/28	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
SITC HOCHIMINH	1737E/1738W	1/3	PBT2/PST2	12/29	12/25	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28】	
SITC QINZHOU	1725E/1725W	1/4	REX-1/PBT3	12/28	12/28	12/29	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【香櫃OUT 12/28 (YANTAI向けも同じ)】	
SITC LIANYUNGANG	1802W	1/5	PST2/PBT2	1/5	12/27	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【YANTAI向け 香櫃OUT 12/28】	
EPONYMA	1802W	1/6	PBT1	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SITC QINGDAO	1801E/1802W	1/6	PBT3/REX-T	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SINOTRANS QINGDAO	1801E/W	1/7	SKT5	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
AVRA G	1756M/1802S	1/8	GJY2	1/5	12/28	1/6	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SITC DALIAN	1737M/1802S	1/9	GPX-2	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SITC KWANGYANG	????E/W	1/9	LTT	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
NEW NINGZHOU 08	8001E/8002W	1/9	NKT4	1/5	12/28	1/5	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SITC SHENZHEN	1801E/1802W	1/10	PBT2/PST2	1/9	1/4(※)	1/9	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
KARIN RAMBOE	1801E/1802W	1/11	REX-1/PBT3	1/10	1/4(※)	1/10	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【YANTAI向け 香櫃OUT 1/9】	
SITC HOCHIMINH	1802W	1/12	PST2/PBT2	1/12	1/4(※)	1/12	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入【YANTAI向け 香櫃OUT 1/10】	
HARRIER	1802W	1/13	PBT1	1/12	1/4(※)	1/12	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
SITC QINZHOU	1801E/1802W	1/13	PBT3/REX-T	1/12	1/4(※)	1/12	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】 消防法該当貨物は入港日前日搬入	
<p>(※) 30日作業は08：30～12：00迄(前日16:00迄に予約要・無料)</p> <p>(※) 4日作業は08：30～15：00迄(前日予約不要・無料)</p>								

日東物流網 飛鳥コンテナ埠頭 (T08)								12/30は予約前で12時までOPEN 1/4は予約不要で15時までOPEN	
本船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)		
QUEZON BRIDGE	A208/A204S	1/4	B1	12/28	12/28	12/28	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】消防法該当貨物は入港日前日搬入【書類OUT:12/28】		
JAKARTA BRIDGE	A168/A168S	1/11	B1	1/10	1/4(※)	1/10	危険品・特殊貨物・冷凍コンテナはカット日搬入【注意】消防法該当貨物は入港日前日搬入		
							(*1 30日作業は08:30~12:00迄(前日15:00迄に予約要・無料)		
							(*2 4日作業は08:30~15:00迄(前日予約不要・無料)		
三井倉庫網 横田コンテナターミナル (NUCT)									
本船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)		
(T08)	(T08)	12月28日	VTX2	12月28日	12月20日	12月28日	D6/008および消防法該当貨物は基本的にOY CUT日目の搬入をお願いします 書類カット: 12/28(木) 来航しX船向けは12/27(水)		
SITC SHANGHAI	1724S	1月5日	VTX2	1月4日	12月27日	1月4日	12/30(土)は準予約分のみ、12時まで搬入可能です 01/04(木)は準予約分ですが、15時までの並びで終了です D6/008および消防法該当貨物は基本的にOY CUT日目の搬入をお願いします 書類カット: 01/04(木) 来航しX船向けは12/28(水)		
SITC LIAONING	1726S	1月12日	VTX2	1月11日	1月4日	1月11日	01/04(木)は準予約分ですが、15時までの並びで終了です D6/008および消防法該当貨物は基本的にOY CUT日目の搬入をお願いします 書類カット: 01/11(木) 来航しX船向けは01/10(水)		
日本トランスシティ網 野田コンテナターミナル/四日市埠頭&浦田埠頭									
本船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)		
SITC NAGOYA	1736S	1月1日	CJY2	12/28(書類12/28)	12月22日	12/29 要相談	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
GLORY TIANJIN	1802S	1月2日	OPX2	12/29(書類12/28)	12月22日	12/29 要相談	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
SITC BUSAN	1768W	1月3日	PBT1	12/28(書類12/28)	12月22日	12/29 要相談	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
TBA	TBA	1月3日	SKT-W	12/28(書類12/28)	12月22日	12/29 要相談	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
AVRA C	1801S	1月3日	CJY2	1月5日	1月5日	1月5日	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
SITC DALLAN	1804S	1月3日	OPX2	1月9日AM	12月27日	1月5日	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
HARRIER	-	1月10日	PBT1	1月9日	12月28日	1月5日	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
SITC QINDAO	TBA	1月10日	SKT-W	1月9日	12月28日	1月5日	消防法該当危険品は要相談 (カット日に開わず本船入港日に開した開港が必要)		
博多 船シブナーコーポレーション アイランドシティ									
本船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)		
SITC YAMAI	1801H	12/31	CJY4 00	12/28	12/22	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC MANILA	1753W	1/1	PBU	12/28	12/22	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
ANDERSON BRIDGE	1730S	1/2	VTX3	12/28	12/28	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SINOTRANS NINGBO	1752W	1/2	PSU	12/28	12/20	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け RFはカット日搬入		
SITC NOKI	1802W	1/5	REX-S	12/28	12/22	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC YOKOHAMA		1/4	SKU	12/28	12/22	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC OSAKA	1801H	1/7	CJY4 00	1/5	12/28	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SINOTRANS NINGBO	1801W	1/8	PBU	1/5	12/22	1/5	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け RFはカット日搬入		
RESOLUTION	1801W	1/8	LTU	1/5	12/28	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC KAMTO	1728S	1/9	VTX3	1/5	12/28	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC MANILA		1/9	PSU	1/5	12/28	12/28	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
SITC YOKOHAMA		1/11	SKU	1/10	12/28	1/9	危険物はカット日搬入、OH/OHは船荷受け		
門司 高瀬埠頭 門司コンテナセンター									
本船名	VOY	ETA	船名	OY OUT	OY OPEN (ORY)	OY OPEN (RF)	REMARK (危険品搬入、その他注意事項)		
RESOLUTION	1752E/W	12/26	LTU	12/25	12/19	12/21	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SINOTRANS NINGBO	1751E/W	12/26	PSU/PBU	12/25	12/16	12/22	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談 (YNT向けDOC OUT:12/22)		
SITC MANILA	1752E/W	12/27	PBU/PSU	12/28	12/20	12/22	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談 (SHA向けDOC OUT:12/25)		
SITC BANGKOK	1728H/1724S	12/27	VTX3	12/26	12/20	12/22	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC WEIHAI	1802S	12/28	CJY4-S/B	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談 (CJY4向けDOC OUT:12/27)		
SITC YOKOHAMA	1752E/W	12/29	SKU	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC MANILA	未定	1/2	PSU/PBU	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
RESOLUTION	未定	1/2	LTU	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SINOTRANS NINGBO	未定	1/3	PBU/PSU	12/28	12/20	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
ANDERSON BRIDGE	1728H/1730S	1/3	VTX3	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC YOKKAICHI	1802S	1/5	CJY4-S/B	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC YOKOHAMA	未定	1/5	SKU	12/28	12/22	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SINOTRANS NINGBO	未定	1/9	PSU/PBU	1/5	12/25	1/5	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
RESOLUTION	未定	1/9	LTU	1/5	12/28	12/28	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC MANILA	未定	1/10	PBU/PSU	1/9	12/28	1/5	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談 (SHA向けDOC OUT:1/5)		
SITC KAMTO	1727H/1728S	1/10	VTX3	1/9	12/28	1/5	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		
SITC YAMAI	1802S	1/12	CJY4-S/B	1/11	1/5	1/9	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談 (CJY4向けDOC OUT:1/10)		
SITC YOKOHAMA	未定	1/12	SKU	1/11	1/5	1/9	D6はCUT日搬入 ※006貨物搬入は要相談		

